

УТВЕРЖДЕНО
приказом от 08.12.2022 №207

«Дорожная карта» (план мероприятий)
по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум»
на базе МОБУ «Муринская СОШ №3» в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Результат
4.	Заключение соглашения между Комитетом по образованию и общеобразовательным учреждением.	январь 2023	Комитет по образованию, директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Соглашение
5.	Разработка и утверждение плана первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию детского технопарка «Кванториум» в 2023 году общеобразовательным учреждением.	до 10 января 2023	Руководитель МОБУ «Муринская СОШ №3»	Распорядительный акт МОБУ «Муринская СОШ №3»
6.	Приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения «Кванториума».			
6.1.	Формирование и направление в КОиПО ЛО на утверждение перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения «Кванториума».	до 12 декабря 2022	Комитет по образованию, директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Перечень, письмо о направлении перечня
6.2.	Подготовка конкурсной документации на приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения «Кванториума».	до 09 января 2023	Директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Конкурсная документация
6.3.	Направление конкурсной документации на приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения «Кванториума» в Комитет государственного заказа Ленинградской области.	до 15 января 2023	Комитет по образованию	Письмо о направлении конкурсной документации

6.4.	Объявление закупок товаров для оснащения «Кванториума».	до 15 февраля 2023	Комитет по образованию, директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Объявление о закупке
6.5.	Заключение контрактов на поставку товаров для оснащения «Кванториума».	март 2023	Комитет по образованию, директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Контракт
6.6.	Доставка и наладка оборудования для оснащения «Кванториума».	апрель 2023	Директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Товарные накладные
6.7.	Оплата поставки оборудования для оснащения «Кванториума».	май 2023	Директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Платежные поручения
7.	Проведение ремонтных работ в помещениях «Кванториума» в соответствии с фирменным стилем.			
7.1.	Формирование проекта дизайна и зонирования помещений детского технопарка «Кванториум».	до 20 января 2023	Директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Проект дизайна и зонирования
7.2.	Определение объемов средств на проведение ремонтных работ в помещениях общеобразовательного учреждения.	до 01 февраля 2023	Директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Письмо директора МОБУ «Муринская СОШ №3» в адрес Комитета по образованию
7.3.	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур на проведение ремонта помещений общеобразовательного учреждения.	февраль 2023	Директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Конкурсная документация
7.4.	Направление конкурсной документации в отдел муниципального заказа администрации МО «ВМР» ЛО.	март 2023	Комитет по образованию, директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Письмо о направлении конкурсной документации
7.5.	Объявление конкурсных процедур для проведения ремонтных работ.	апрель 2023	Комитет по образованию	Объявление о конкурсе
7.6.	Заключение контрактов на проведение ремонта помещений общеобразовательного учреждения.	май 2023	Комитет по образованию, директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Контракт

7.7.	Организация и проведение ремонта помещений общеобразовательного учреждения.	июнь – июль 2023	Директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Акты выполненных работ, фотографии
7.8.	Оплата ремонтных работ помещений общеобразовательного учреждения.	август 2023	Директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Платежные поручения
8.	Оснащение «Кванториума» мебелью и дополнительным оборудованием и средствами обучения и воспитания			
8.1.	Определение перечня и объемов средств на приобретение мебели и дополнительных средств обучения и воспитания для оснащения «Кванториума».	февраль 2023	Директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Письмо директора МОБУ «Муринская СОШ №3» в адрес Комитета по образованию
8.2.	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур на приобретение мебели и дополнительных средств обучения и воспитания для оснащения «Кванториума».	февраль 2023	Директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Конкурсная документация
8.3.	Направление конкурсной документации на приобретение мебели и дополнительных средств обучения и воспитания в отдел муниципального заказа администрации МО «ВМР» ЛО.	март 2023	Комитет по образованию, директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Письмо о направлении конкурсной документации
8.4.	Объявление конкурсных процедур на приобретение мебели и дополнительных средств обучения и воспитания.	апрель 2023	Комитет по образованию	Объявление о конкурсе
8.5.	Заключение контрактов на приобретение мебели и дополнительных средств обучения и воспитания.	май 2023	Комитет по образованию, директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Контракт
8.6.	Поставка мебели, дополнительных средств обучения и воспитания.	июнь 2023	Директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Товарные накладные
8.7.	Оплата мебели и дополнительных средств обучения и воспитания.	июль 2023	Директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Платежные поручения
9.	Проведение фотомониторинга по приведению помещений «Кванториума» в	до 20 августа 2023	Директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Фотографии ОУ, направленные в адрес Комитета по образованию

	соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ.			
10.	Проведение рабочих совещаний по вопросам создания детского технопарка «Кванториум».	ежемесячно, по мере необходимости	Директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Решения совещаний
11.	Разработка и утверждение документов, регламентирующих создание и функционирование «Кванториума» в образовательном учреждении.	до 15 августа 2023	Директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Документы, размещенные на официальном сайте МОБУ «Муринская СОШ №3»
12.	Разработка и утверждение плана мероприятий «Кванториума» на 2023-2024 учебный год.	до 15 августа 2023	Директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	План мероприятий
13.	Повышение квалификации педагогических работников «Кванториума».	По плану Минпросвещения России	Директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Документы о повышении квалификации
14.	Начало работы «Кванториума».	1 сентября 2023	Директор МОБУ «Муринская СОШ №3»	Торжественное открытие «Кванториума»